

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ου Α.Π.Ε. του έργου:

Α) Συμβατικά στοιχεία του έργου και ιστορικό της εργολαβίας

Προϋπολογισμός του έργου:	160.037,17 με τον ΦΠΑ 24%
Ανάδοχος	Κ/Ξ Τσιρέκας Αθανάσιος -Τσιότσηκας Νικόλαος
Ημερομηνία δημοπράτησης:	17/10/2017
Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης:	12/2/2018
• Ποσό Σύμβασης:	91696,39 με ΦΠΑ
• Μέση έκπτωση προσφοράς:	42,7 %
• Ημερομηνία πρωτοκόλλησης Σύμβασης:	12/3/2018

Β) Αιτιολόγηση της εισήγησης

1 Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

2. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για την τακτοποίηση ποσοτήτων με βάση τια αναλυτικές επιμετρήσεις και από ακριβή προμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

3. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης ανιστελού, τμήματος του έργου ενώ η εισαγωγή νέων εργασιών σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β.ββ.).

4. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελασσον δαπάνες (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3).

5. Για την πληρωμή νέων τιμών και για την αύξηση των ποσοτήτων χρησιμοποιείται αποκλειστικά το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών.

6. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.


Επειδή με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο, αυξάνεται η ασφάλεια και η ποιότητα του έργου χωρίς να θίγεται το βασικό σχέδιο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3.α)

Αιγίνιο, 19 / 03 /2019

ο Συντάξας


ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πόλ. μηχ/κος Τ.Ε. με Α' β.



ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση-Αντικατάσταση
υφισταμένης Υδρευτικής Γεώτρησης ΤΚ
Αλωνίων Δήμου Πύδνας- Κολινδρού

1° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο Αιγίνιο σήμερα 20/3/19 ο υπογράφων Καραμέλλιος Δημήτριος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, έχοντας υπόψιν:

- 1) Τα συμβατικά τεύχη της υπόψιν εργολαβίας.
- 2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016
- 3) Τις ανάγκες του έργου.

Προέβην

Μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας Γσιρέκα Αθανάσιο στον κανονισμό των
κατωτέρω τιμών μονάδος

Αρθρο ΝΤ1:

Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, ονομαστικής πίεσης PN 16, ονομαστικής διαμέτρου DN 80
Κωδικός αναθεώρησης: HAM 12 100%

Μονάδα Μέτρησης : τεμ

Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη V-
PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με όλα τα
εξαρτήματα (μεταλλικοί πιδότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.)·
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικρούλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

H06.2.6. 3 Ονομαστικής πίεσης PN 16, ονομαστικής διαμέτρου DN 80
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 990,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Αρθρο ΝΤ2

Βαλβίδες εισαγωγής εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από
κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη
σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από EPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου
δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

13.10.1 ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

13.10.01.1 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα
Αριθμητικώς: 350

Άρθρο: NT3

Μονάδα Μέτρησης : τεμ

Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης ύδατος
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης ύδατος υγρού διαλύματος χλωρίου αυτόματης λειτουργίας, ικανής να απολυμαίνει την μέγιστη ποσότητα ύδατος που είναι δυνατό να αντληθεί απο γεώτρηση ή υδατοδεξαμενή, με την ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, το δοχείο του διαλύματος καθώς και κάθε άλλο υλικό και μικρούλικο που μπορεί να μη κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την παράδοση της συσκευής χλωρίωσης σε πλήρη λειτουργία δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ)

8217.λῖ

Υλικά

Δοσομετρική αντλία
 671.2.λῖ

τ εμ 830 = 830,00

Εργασία και μικρούλικά Τεχν (003)
 Βοηθ (002)

h lx
 h lx

19,87 = 19,87
 16,84 = 16,84

Αθροισμα 866,71

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :866,71

(Ολογράφως) :ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο NT4 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβίνυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).
- β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.
- γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σήμανσεως υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαίτερα βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

12.13.02.04 Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm Κωδικός
αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι & δέκα λεπτά
Αριθμητικώς: 6,10

Άρθρο NT5 Ανωοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).
- β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοστάσιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.
- γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σήμανσης υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαίτερα βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

12.13.02.2 Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο & Δέκα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,10

Άρθρο NT6

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών.

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.

12.15.01 Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα & είκοσι τέσσερα
Αριθμητικώς: 1,24

Άρθρο NT7 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός PE με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6610 χ 60% + ΥΔΡ 6611.3 χ 40%

Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην PE με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, και ειδικών τεμαχίων με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

- α. Η δαπάνη και οι εργασίες για το καθάρισμα (λιμάρισμα) του προς ένωση παλαιού αγωγού, η χάραξη περιμετρικά του αγωγού σε δύο σημεία για την αφαίρεση τμήματος αυτού (δια κατάλληλου εργαλείου), οι τομές του υπόψη τμήματος, η απομάκρυνση του αφαιρεθέντος τμήματος παλαιού αγωγού, η άντληση του περιεχομένου εις το δίκτυο νερού δια υδραντλίας 3", η τοποθέτηση του ταυ με φλάντζες και η σύνδεση του ταυ με τον υφιστάμενο και τον νέο αγωγό με τη χρήση καιιάλληλων ειδικών συνδέσμων.
- β. Η δαπάνη των εργασιών για την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και των ειδικών συνδέσμων.

Τιμή για μία πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) υφιστάμενου αγωγού οποιοδήποτε υλικού πλην PE με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων.

N16.15.01 Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 80 ή Φ 100

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια τριάντα πέντε
(Αριθμητικώς):235,00**

Άρθρο NT 8 Βαλβίδα εισανωνής- εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από EPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

13.10.2 ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

13.10.01.2 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα
Αριθμητικώς: 350

Άρθρο NT 9 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) συμπαγούς τοιχώματος κατά EN 12201-2 για την μεταφορά ποτίσιμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (PE) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).

Ο αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του PE (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μια μέγιστη τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την PN και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες PE φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, P = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες PE.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

- α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από PE.
- β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
- γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από PE με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομouφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
- δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Περιορίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκαταστάσιμος των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαίτερα βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

12.14.01.46 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εννέα & εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 9,60

Άρθρο NT 10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

- α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
- β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
- γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m^3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διαιωμές αγωγών)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα & τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς: 11,30

Αιγίνιο, 19 / 03 / 2019

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Κ/Ε: ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ Ν. – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘ.

ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. & Π.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Δ/σης Τ.Υ. & Πολ/μίας

ΘΕΜΑ: Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού**»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα τροποποιημένη μελέτη πρόκειται να γίνει προμήθεια μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος έργου τύπου UNIMOG ισχύος τουλάχιστον 175HP αλλά και προσαρτώμενου υδραυλικού βραχίονα με κεφαλή κλαδέματος και καταστροφέα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) κατά 150.000€ και 12.400€ από Ιδίους Πόρους.

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 Πρόσκληση II του ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
4. Την αρ.56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού για συμμετοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην Πρόσκληση II του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
5. Το αρ.πρωτ.: 4794/17-05-2018 αίτημα ένταξης πράξης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην πρόσκληση II του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
6. Την αρ. πρωτ. 60922/30-10-2018 απόφαση του ΥΠΕΣ περί ένταξη πράξης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην Πρόσκληση II του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
7. Την αρ.12/2018 μελέτη με τίτλο: «**Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού**» όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό μελέτης: 150.000,00€ με ΦΠΑ.
8. Την αρ.265/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της αρ.12/2018 μελέτης.
9. Την αρ.114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης της προμήθειας του θέματος με καταληκτική ημερομηνία 08/01/2019.
10. Το πρακτικό που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
11. Την αρ.33/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού περί έγκρισης του πρακτικού της δημοπράτησης της προμήθειας του θέματος η οποία απέβει άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών.
12. Την αρ.12/2018 τροποποιημένη μελέτη με τίτλο: «**Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού**» όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με προϋπολογισμό μελέτης: 162.400,00€ με ΦΠΑ. αυξημένο δηλαδή κατά σε σχέση με την αρχική μελέτη λόγω αύξησης της τιμής μονάδας του πολυμηχανήματος από 110.000€ σε 122.400€ λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ως προς την αιτούμενη ιπποδύναμη του πολυμηχανήματος – από 150 σε 175 – ίππους και κατόπιν έρευνας αγοράς.

13. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια κρίνεται αναγκαία για τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση της αρ.12/2018 τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού μελέτης: 162.400,00€ με ΦΠΑ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή.
2. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 με την ενίσχυση του Κ.Α.Φ. 30.7131.02 με επιπλέον ποσό 12.400€ το οποίο θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους με αποτέλεσμα αυτός να διαμορφωθεί σε 162.400€.

Ο Πρ/νος ΔΤΥ & Πολ/μίας

Αιγίνιο, 18-03-2019

Ο Πρ/νος ΤΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΓΙΝΙΟ 05-03-2019
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2406

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ : Έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για το εργοστάσιο ιδιοκτησίας GINOX ΑΕΒΕ σε Δημοτική οδό Αιγινίου - Καταχή, πού βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αιγινίου

Έχοντας υπ' όψη :

1. Την με αριθμ. πρωτ. 407/15-1-2019 αίτηση της εταιρείας GINOX ΑΕΒΕ, με την οποία ζητά άδεια εισόδου - εξόδου οχημάτων για το γήπεδό της στην Δημοτική οδό Αιγινίου - Καταχή, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων.....και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 1224/81, Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 125/92, Π.Δ. 401/93 και του Π.Δ. 118/06 και ισχύουν σήμερα.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-4-2007 Έγκ. 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/06, σύμφωνα με την οποία για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α' ή Β', πού ιδρύονται στο Δημοτικό - Κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου - εξόδου και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.
4. Την παρ. 1 και 1Β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Εισηγούμαστε :

Την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου στο γήπεδο της εταιρείας GINOX ΑΕΒΕ , όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα πού υπογράφει ο πολιτικός μηχανικός ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με τις εξής προϋποθέσεις :

α. Η είσοδος και έξοδος από το αγροτεμάχιό σας θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου - εξόδου πού βρίσκεται στην Δημοτική οδό Αιγινίου - Καταχή , όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

β. Η εταιρεία GINOX ΑΕΒΕ θα πρέπει να

α) Αναλάβει την περιτοίχιση - περίφραξη του γηπέδου της σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

β) Αναλάβει την μεταφορά των εγκαταστάσεων πού προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση βελτίωσης – διαπλάτυνσης της οδού με δικές της δαπάνες
Η έγκριση της άδειας εισόδου-εξόδου ισχύει για μία τριετία από την έγκρισή της από το Δ.Σ. και μόνο για την εγκατάσταση που περιγράφεται στην ως άνω αίτηση.

Αλλαγή ή προσθήκη στα περιγραφόμενα στην αίτηση καθώς και αλλαγή των κυκλοφοριακών δεδομένων της οδού απαιτούν υποβολή νέας αίτησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΝΕΝΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2019

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
1	35/21-02-2019	MULTI ΕΠΕ
2	17624/21-02-2019	ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Ι. Α.Ε.
3	30/08-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4	31/11-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5	32/12-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6	33/14-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7	34/15-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8	35/18-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9	36-20-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10	37/22-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11	38/25-02-2019	ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12	12/01-03-2019	ΚΟΥΜΑΝΤΕΡΗΣ Ε. ΗΛΙΑΣ
13	26/06-03-2019	ΕΜΔΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
14	983396/31-12-2018	ΤΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ
15	993077/31-01-2019	ΤΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ
16	988994/16-01-2019	ΤΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ
17	1/06-03-2019	ΝΤΟΒΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
18	1322/5-3-2019	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΜΑΡΩ
19	17690/4-3-2019	ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Ι. Α.Ε.
20	17689/4-3-2019	ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Ι. Α.Ε.
21	141/8-3-2019	ΚΙΟΣΣΕΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22	872/12-3-2019	ΧΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23	871/12-3-2019	ΧΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24	9895/8-3-2019	ΠΑΛΑΤΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
25	9927/14-3-2019	ΠΑΛΑΤΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26	9893/8-3-2019	ΠΑΛΑΤΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27	9894/8-3-2019	ΠΑΛΑΤΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28	17741/15-3-2019	ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Ι. Α.Ε.
29	20/18-3-2019	ΠΑΠΑΚΕΙΠΗΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
30	27651591/18-36-2019	ΑΛΛΙΑΝΖ Α.Ε.Γ.Α. (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)
31	8282963/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠ.ΥΠΟΣ. ΟΡΙΜΑΝΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 36-2019 ΑΠΟΦ.ΔΣ-ΤΕΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2889 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2842 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ 49080 ΚΡΕΙΝΤΕΡ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ 49081 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ Δ-ΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 8273 ΦΩΣΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ 8906Σ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΠΟΥΛΑΝΤΟΖΑ) ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΤΟ 1/1-31/12/2018
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΤΟ 16/1-31/01/2019
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ (15/01/2019)
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΪΣΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Π.Δ.-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δ.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΦΟΠΑΤΟΥ-ΔΗΚΟΙΝΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δ.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΡC
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2889 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2851 ΦΩΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 8275 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΗ 5308 ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δ.-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 4239 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΕΠΙΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛ ΣΤΡΑ-ΦΟΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ

ΠΟΣΟ

58.924,80
59,52
161,20
124,00
111,00
74,40
148,80
74,40
248,00
223,20
334,00
2000,00
350,88
10,42
76,38
34,35
499,99
126,48
64,48
54,56
117,80
186,00
186,00
372,00
1.984,00
434,00
148,80
99,20
250,00
501,30
169,67

32	8282942/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	145,68
33	8282986/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	298,62
34	8282988/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	300,97
35	8282950/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	216,25
36	8282951/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	274,88
37	8282946/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	251,54
38	8282948/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	251,54
39	8282949/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	251,54
40	8282947/18-3-209	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	211,54
41	8282945/18-3-2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΟ-ΦΚΕ	187,22
42	23/19-3-2019	ΚΟΥΜΑΝΔΕΡΗΣ Ε. ΗΛΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Χ. ΤΚ ΚΑΤΑΧΑ	1.300,00
43	24/19-3-2019	ΚΟΥΜΑΝΔΕΡΗΣ Ε. ΗΛΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Χ. ΤΚ ΜΕΘΩΝΗΣ	1.200,00
44	47/13-03-2019	DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018 (Α' ΔΟΣΗ)	8.000,00

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 και διάθεση πιστώσεων

A) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2018 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111 , σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

1._ Ο Κ.Α. **00.1211.11** « **Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας** » ενισχύεται με ποσό **17.132,17 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε (απόφαση ΟΑΕΔ αφορά εργοδοτικές εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2018) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 20.009,02 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $20.009,02 + 17.132,17 = 37.141,19 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι **17.132,17 €** .

Ως προς τα έξοδα:

1.- Από τον Κ.Α. **30.7322.03** με τίτλο : « **Κατασκευή κρασιπέδων και πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μαικρυγιαλου** » μεταφέρεται ποσό **20.000,00 €** , διότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα εκτελεστεί εντός του έτους 2019 .

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι **20.000,00 €** .

Ως προς τα έξοδα:

1._ Ο Κ.Α. **70.6054** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων** » ενισχύεται με ποσό **17.132,17 €** , για να καλύψει τις ανάγκες σε εργοδοτικές εισφορές των απασχολουμένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 30.009,02 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $30.009,02 + 17.132,17 = 47.141,19 €$.

2._ Στον Κ.Α. **30.7131.02** με τίτλο : « **Προμήθεια μηχανήματος έργου (βατραχάκι)** » εγγράφεται ποσό **2.000,00 €** , διότι είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης .

3._ Στον Κ.Α. **30.7135.05** με τίτλο : « **Προμήθεια λογισμικού μελέτης ένταξης πράξεων εφαρμογής στο Εθνικό Κτηματολόγιο** » εγγράφεται ποσό **8.060,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης ώστε να γίνεται έλεγχος και διαχείριση της πράξης εφαρμογής της Μεθώνης και της ένταξης της στο Εθνικό Κτηματολόγιο .

4._ Ο Κ.Α. **69.7132.01** με τίτλο : « **Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού** » ενισχύεται με ποσό **12.400,00 €** , διότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έγινε τροποποίηση της μελέτης και έχει αυξηθεί το ποσό του προϋπολογισμού δαπάνης συνεπώς θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 150.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $150.000,00 + 12.400,00 = 162.400,00 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο είναι **39.592,17 €** .

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **192.022,90 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται: **192.022,90 +17.132,17 +20.000,00 – 39.592,17 = 189.562,90 €**.

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **189.562,90 €**.

Από την Οικονομική Υπηρεσία

Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα





Να αποσταλεί με e-mail

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Τ.Κ. 60300

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ. 28301/Σ-03-2019 Α.Π. : οικ. 18248

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης, Μ. Χιώτη
Τηλέφωνο : 213-136 4009,4815
e-mail : k.tryposkoufis@ypes.gr, mar.chioti@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

ΣΧΕΤ: Η αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους **πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων** του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ) **αποκλειστικά μέχρι την 29^η Μαρτίου 2019**.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς θα αποτυπώσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2019 καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 - 2023. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2020 - 2023.

Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2020 και 2021 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2020 - 2023

Οι προβλέψεις των υπόχρεων φορέων θα καταγραφούν στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» και «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ» ανάλογα με τη νομική μορφή του κάθε φορέα.

Στους πίνακες «Α1α.Mapping_ΔΗΜΟΙ» και «Α1β.Mapping_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» παρατίθεται η αντιστοίχιση των ΚΑ του προϋπολογισμού με τις κατηγορίες παρακολούθησης του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα Α1. Εφιστάται ιδιαίτερως η προσοχή στο γεγονός ότι, σε σχέση με τους πίνακες του ΜΠΔΣ 2019-2022, η αντιστοίχιση έχει μεταβληθεί. Για αυτό το λόγο, στις κατηγορίες όπου έχει επέλθει αλλαγή έχει σημειωθεί η ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜAPPING».

Για τα ΝΠΙΔ η κατηγοριοποίηση των εσόδων και των δαπανών είναι ίδια με την κατηγοριοποίηση των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλουν στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ. Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα Α2 τα ΝΠΙΔ πρέπει να συμπληρώσουν το πεδίο «ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» επιλέγοντας από τη σχετική πτυσσόμενη λίστα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατός ο υπολογισμός του αποτελέσματος κατά ΕΣΑ και δεν θα μπορεί να υποβληθεί ο πίνακας. Εάν ο τύπος προϋπολογισμού του φορέα είναι "ΚΑΤΑ ΕΓΛΣ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)" τότε το αποτέλεσμα κατά ΕΣΑ ισούται με το άθροισμα "Έλλειμμα()/Πλεόνασμα(+)(Α-Β)»+"Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.". Εάν ο τύπος προϋπολογισμού εμπίπτει στις άλλες τρεις (3) περιπτώσεις που παραπέμπουν σε εφαρμογή της ταμειακής βάσης ο υπολογισμός ΕΣΑ προστίθεται και η κατηγορία "3. Μεταβολή Απλήρωτων Υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)".

Τέλος επισημαίνεται ότι μόνο τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου οφείλουν να συμπληρώσουν στον πίνακα Α3 «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2017 και 2018.

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, να διευκολυνθεί το έργο των οικονομικών υπηρεσιών και να συστηματοποιηθεί η διαδικασία διενέργειας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων από τους φορείς του υποτομέα, δίνεται μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. **Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν είναι υποχρεωτική.** Εντούτοις, κατά την υποβολή των πινάκων, θα ήταν χρήσιμο οι φορείς να ενημερώσουν τη ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ για τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων στις οποίες έχουν εφαρμόσει διαφορετική μεθοδολογία, καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, οι φορείς οφείλουν να ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2017 και 2018).

3.1.ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Πραγματοποίηση εκτιμήσεων για το έτος 2019 και προβλέψεων για τα έτη 2020-2023

ΈΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΑΡΟΥ

ΑΦΜ: 099607100
 Όνομα Υπευθύνου: ΝΑΤΑΡΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: natarafe@otenet.gr
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2353350100-121

29/3/2019

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΗΣ ΜΠΔΣ

	2017	2018	Εκτελεσμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	6.980.029	7.552.616	10.698.788	7.927.493	7.237.488	7.286.321	7.350.737	7.442.116
1. Επικυρωμένες από Τακτικό Πρόγραμμα Λογισμ	2.487.258	2.485.936	2.415.993	2.415.993	2.603.398	2.593.505	2.594.815	2.594.815
2. Επικυρωμένες από ΠΔΕ (πενταβάθμιων των εσόδων από ΕΠΠΑ)	154.106	684.730	3.153.029	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Τόκοι	1.477	2.758	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Άλλα έσοδα	3.394.647	3.140.540	4.450.226	3.140.000	3.262.590	3.321.316	3.384.422	3.475.801
α) Έσοδα από αυτοτελείς τέλη και δικαιώματα	1.161.611	1.193.688	1.512.713	1.200.000	1.235.050	1.257.280	1.281.169	1.315.761
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, προχρη/ι υπηρέσεων	145.620	139.142	119.760	140.000	123.505	125.728	128.117	131.576
γ) Άλλα έσοδα δημοτών/λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	1.242.494	657.710	1.675.521	650.000	1.029.208	1.047.734	1.067.641	1.096.467
δ) Έσοδα ΠΟΕ	844.923	1.150.000	1.142.232	1.150.000	874.827	890.574	907.495	931.997
6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	861.744	886.570	876.500	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7. Έσοδα από επικυρωμένη για δήμους/Λιχνοδόχων	80.797	352.082	0	0	0	0	0	0
8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	2.319.804	580.000	0	0	0	0
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	7.340.777	7.437.659	13.700.804	7.931.809	7.697.554	7.753.794	7.815.204	7.898.042
1. Απομείν προσημιχίου (πρωταμύβανοντα οι δαπάνες απεριών)	2.007.334	2.010.078	2.041.100	2.010.000	1.896.500	1.906.500	1.916.500	1.926.500
2. Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Τόκοι	17.731	13.148	18.000	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	261.818	484.877	6.966.985	1.700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5. Λοιπές δαπάνες	4.132.436	3.756.343	3.872.719	3.407.809	4.091.054	4.142.294	4.193.704	4.266.542
α) Πληρωμές ΠΟΕ	888.145	449.065	850.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	429.705	558.025	537.809	537.809	468.000	498.000	528.000	528.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.814.586	2.749.253	2.484.910	2.170.000	2.823.054	2.844.294	2.865.704	2.938.542
Απομείν τρίτων	73.947	73.947	119.520	100.000	75.736	76.341	76.952	79.030
Παροχές τρίτων	1.731.296	1.750.200	1.226.890	1.200.000	1.773.180	1.787.365	1.801.664	1.850.309
Φόροι-τέλη	222.246	225.246	168.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Λοιπά γενικά έσοδα	4.204	4.204	117.500	10.000	4.305	4.340	4.374	4.492
Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων	782.893	695.660	853.000	700.000	801.833	808.248	814.714	836.711
Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Αποδοσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	840.661	821.111	802.000	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	80.797	352.082	0	0	0	0	0	0
8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)	136.376	66.777	79.499	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
ΕΣΟΔΑ(-)/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (+) [-Α-Β]	-360.748	114.977	2.802.056	4.316	455.066	467.473	464.467	455.976
Αντιμετώπιση υποχρεώσεων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης*	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1. Υψος Αντιμετώπιση υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	897.129	811.452	974.715	974.715	900.000	886.319	886.319	886.319
2. Υψος Αντιμετώπιση υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	811.452	974.715	900.000	900.000	886.319	886.319	886.319	886.319
3. Μεταβολή Αντιμετώπιση υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-85.677	163.263	-74.715	-74.715	-13.681	0	0	0
** Είναι το υπόλοιπο των αντιμετώπιση υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γν, κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
ΚΑΤΑΝΤΙΣΕΙΣ ΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ Η ΑΝΑΔΗΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Α.								
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ	-275.071	-48.286		70.399	441.385	467.473	468.467	455.976

ΕΠΙΧΕΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)		272.858	218.390	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
α) Ταμεία (μετρητά και επιταγές)		7500	3500	5000	5000	5000	5000	5000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		37275	25637	30000	30000	30000	30000	30000
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		228083	189253	200000	200000	200000	200000	200000
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστο έργο ΠΔΕ (πληροφορητικό στοιχείο)				ΔΕΥ συμπληρώνεται	ΔΕΥ συμπληρώνεται	ΔΕΥ συμπληρώνεται	ΔΕΥ συμπληρώνεται	ΔΕΥ συμπληρώνεται
2. Χρεωγράφα (α+β+γ)		1.065.713	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομολογία)		0	0	0	0	0	0	0
β) Λοιπά ομολογια (ομολογια εταιρειών, τραπεζών, κλπ)		0	0	0	0	0	0	0
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων		1.065.713	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393
3. Δάνεια προς τρίτους		291.933	225.156	700.000	640.000	600.000	560.000	510.000
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		291.933	225.156	700.000	640.000	600.000	560.000	510.000
α) Δάνεια εσωτερικού		0	0	0	0	0	0	0
β) Δάνεια εξωτερικού		0	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : Εξέλιξη προσωπικού (συμπληρώνεται μόνο από ΝΠΙΔ & Α.Ε.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΦΜ 099607100

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ aiginio@otenet.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2353350100-121

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ

	2017	2018
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1/1)	68	68
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	0	3
2.α Συνταξιοδοτήσεις	0	
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		1
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)		2
3. Εισροές προσωπικού	0	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις		
3.β Νέες προσλήψεις		
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης		
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31/12)	68	65

Σημείωση!

Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

	2017		2018	
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	2	5	2	12
Λοιποί ΙΔΟΧ	34	43	46	35
ΣΥΝΟΛΟ	36	48	48	47

