

ΕΙΣΗΓΗΣΗ**3^{ος} Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα**

Η ανάθεση της μελέτης, μετά την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος (υπ' αριθμ. 1853/10-4-1995 ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ) πραγματοποιήθηκε με την 51/4-7-1995 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Μεθώνης.

Για το αναφερόμενο έργο έχει υπογραφεί η από 4-9-1995 αρχική σύμβαση με προεκτιμώμενη αμοιβή 61.628,76 €, μεταξύ του τότε Προέδρου Κοινότητας Μεθώνης και της ανάδοχης σύμπραξης μελετητών.

Αντικείμενο ήταν η Πράξη Εφαρμογής στην επέκταση της Μεθώνης και αναλυτικότερα η εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος (Κεφάλαιο Α) η υψομετρική μελέτη δρόμων (Κεφάλαιο Β) και η σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής (Κεφάλαιο Γ)

Το έτος 2005 συντάχθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 134/2005 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Μεθώνης, με αμοιβή πλέον 250.000,00 € μαζί με τον ΦΠΑ.

Το έτος 2016 συντάχθηκε ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 175 / 2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, με αμοιβή πλέον 275.613,330 € μαζί με τον ΦΠΑ. Ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συμπεριέλαβε την αναθεώρηση της αμοιβής από τον χρόνο έγκρισης του πρώτου Σ.Π. 1 (Α' τριμ. 2005) μέχρι τον χρόνο έγκρισης της μελέτης (Δ ' τριμ. 2016) και την αύξηση του ΦΠΑ από 18 % και 19 % σε 23% του υπόλοιπου της αμοιβής της νέας αναθεωρημένης αμοιβής.

Από τη συνολική συμβατική αμοιβή 275.613,33 € του 1ο Συγκριτικού Πίνακα μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργασίες 157.982,33 €.

Με την υπ' αριθ. 10173/14-7-2015 απόφαση ορίστηκε επιβλέπων της μελέτης πράξης εφαρμογής οικισμού Μεθώνης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, σε συνέχεια της αρ.177/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συνέχιση των εργασιών της μελέτης του Γ' κεφαλαίου.

Με την με αρ. 21/06/20-3-2006 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεθώνης εγκρίθηκε και παραλήφθηκαν οι εργασίες των Α' και Β' κεφαλαίων της μελέτης. Με την αριθμ. πρωτ. 511608/10353/27-11-2015 Απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού κυρώθηκε η «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ» του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και ειδικότερα:

- Το κεφάλαιο Α' (Κτηματολογικά Διαγράμματα και Κτηματολογικοί Πίνακες)
- Το Κεφάλαιο Β' (Υψομετρική Μελέτη)
- Το κεφάλαιο Γ' (Κτηματολογικά Διαγράμματα, Πίνακες Πράξης Εφαρμογής και Πίνακες Συντεταγμένων Τελικών Οικοπέδων)

Στις 17-12-2015 με αρ.πρωτ. GEO 6598 οι μελετητές κατέθεσαν τον πίνακα επικειμένων της αναφερόμενης μελέτης.

Ο παρών 3^{ος} τακτοποιητικός Συγκριτικός πίνακας συντάσσεται για :

1. Να διορθώσει το λάθος αναγραμματισμού του 1^{ου} Συγκριτικού πίνακα , το οποίο συνεχίστηκε και στον 2^ο Συγκριτικό πίνακα του υπολογισμού της αμοιβής μελέτης στο Β' κεφάλαιο , όπου στο τέλος η αμοιβή των 490.102,45 στον πολ/σμό με το λ τριμήνου γράφεται ως 409.102,45

2. Την αύξηση του ΦΠΑ από 23 % (ο 2ος συγκριτικός πίνακας συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2016) σε 24 % (που ισχύει πλέον από τον Ιούνιο του 2016) του υπόλοιπου της αμοιβής της νέας αναθεωρημένης αμοιβής του παρόντος Συγκριτικού πίνακα αφού έχει αφαιρεθεί ο καταβληθείς αναλογούν ΦΠΑ στις μέχρι τώρα γεγνημένες πιστοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική αμοιβή των 275.613,33 € του 2 ου Σ.Π. διαμορφώνεται πλέον σε αμοιβή συν ΦΠΑ στο ποσό των 292.897,72 € με τον παρόντα 3° Σ.Π. , έχουμε δηλαδή αύξηση της αμοιβής ποσού 17.284,39 € εκ των οποίων :

- > Ποσό **13.167,77 €** οφείλεται στην λάθος αναγραμματισμού υπολογισμού της αμοιβής της αμοιβής
- > Ποσό **4.116,62 €** οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 23 % σε 24 %

Κατερίνη 2.- 11- 2016

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ


ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τ.Σ.Δ.Ε.

Αρ. Γνωμοδ: 1η
Από το αρ. : 4/2017
Κατερίνη 15-5-2017

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Πιερίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τεύχος Α') <Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών> άρθρο 4.
2. Τη με αριθμ.6 (Αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013) Εγκύκλιο της Γεν. Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2008 αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Το Νόμο 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5-4-2013 τεύχος Α') «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» άρθρο 47 παρ.3.
4. Το Νόμο 4071/2013(ΦΕΚ 85/11-4-2012 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» άρθρο 1 πα.10.
5. Το με αρ. πρωτ. 155603(763)/29-4-2013 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών με θέμα: Σύσταση Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων.
6. Τη Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου που διεξήχθη 17/12/2015 (Συνεδρία 13η Πράξη 64η) υπέρ της επανασύστασης Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ.
7. Την με αρ. πρωτ. 45530(208)/11-2-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη του τομέα Ευθύνης Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ με ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε εφαρμογή του ΠΔ 7/31-01-2013 άρθρου 4, για τα έτη 2016-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. 396978(2072)/ 29 - 09 - 2016 και αρ. 127517 (502)οικ/ 31 - 03 - 2017 Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη του τομέα Ευθύνης Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ.
8. Την από 25-4-2017 σχετική εισήγηση του Δ/ντή Τ.Υ. ΠΕ & ΠΟ Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.

όπως επίσης

9. Το Ν. 3852/10 περί "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
10. Το Π.Δ. 133/2010 περί "Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
11. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 45Α/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύουν μετά την έκδοση του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Μετά από διαλογική συζήτηση, το συμβούλιο

γνωμοδοτεί ομόφωνα

υπέρ της έγκρισης του 3ου Τακτοποιητικού Συγκρητικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Πράξης εφαρμογής του σχεδίου επέκτασης Κοιν. Μεθώνης και εφαρμογή της ρυμοτομίας», αναδόχου: Σύμπραξη ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΓΕΟΚΑΤ ΕΕ - ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, ύψους δαπάνης 292.897,72 € με ΦΠΑ, επί πλέον του 2^{ου} Συγκρητικού Πίνακα ύψους δαπάνης 275.613,33 €, σύμφωνα με την έγγραφη εισήγηση του Δ/ντή Τ.Υ. ΠΕ & ΠΟ Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σινωπίδου Παναγιώτα

Γκαβαρδίνας Δημήτριος

Μανιάτης Αναστάσιος (δεν
παρευρέθηκε αν και
προσκλήθηκε νομίμως)

Μαυρίδης Παναγιώτης


Ασλανίδου Ευδοκία

Λιανός Χρήστος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Γελαδάρης Ιωάννης

Σιάσιος Αθανάσιος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Στραμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 54248, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Π. Γκινίδη
Τηλέφωνο : 2313 309193
Fax : 2310 427420
e-mail : pgkinidi@damt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Τ.Κ. 60300

Αρ. Πρωτ. 8149/12-7-2017

Θεσσαλονίκη, 12-07-2017

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 46524

ΠΡΟΣ: Δήμο Πύδνας - Κολινδρού
Κ. Καραμανλή 38,
Αιγίνιο Πιερίας,
60300
Τηλ. 2353 3 50100
Φαξ :23530 22990

Ορίστη
Δ.Σ. Πύδνας
Κολινδρού

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)», καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου έχουν ολοκληρωθεί. Προκειμένου να προβούμε στη Διοικητική Παραλαβή προς χρήση και παράδοση στο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού παρακαλούμε για τον ορισμό εκπροσώπου από την πλευρά σας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3669/2008.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο Έργου

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
Ο αν. Προϊστάμενος
του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Αντώνης Σαμαράς
ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

Καταμέτρηση και εκτίμηση της αξίας
δημοτικού οικοπέδου προς εκποίηση, πού βρίσκεται στο Αιγίνιο

Στο Αιγίνιο σήμερα 23-06-2017 , ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω που υπογράφουμε:

- 1) Μπιζιάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Λούκας Αναστάσιος πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου και
- 3) Ζερδαλής Γεώργιος, αρχιτέκτων μηχανικός υπάλληλος του δήμου, που αποτελούμε την Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης της αξίας του με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α δημοτικού οικοπέδου με αριθμό 1006 σύμφωνα με το σχέδιο διανομής στο Ο.Τ. 161 (παλιό 140) στο Αιγίνιο, πού πρόκειται να εκποιηθεί , που ορίστηκε με την αριθ.275/16-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. Αιγινίου και την αριθμ. 706/2016 απόφαση του Δημάρχου , πήγαμε στον τόπο όπου βρίσκεται το υπόψη οικόπεδο , για να λάβουμε γνώση των τοπικών συνθηκών.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την θέση, τη μορφολογία και την έκταση του προς προσκύρωση ακινήτου με βάση τα συνημμένα διαγράμματα , και αφού έλαβε υπόψη της τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της περιοχής , όπως έχουν καθοριστεί από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το αριθ. 36429/13-6-2017 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, καθορίζει την αξία του ακινήτου ως εξής :

Το με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α δημοτικό οικόπεδο έχει έκταση 200,00 τ.μ., σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κτηματολογικούς πίνακες της διανομής οικοπέδων Αιγινίου , και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 75,438€/τ.μ , δηλ. η συνολική αξία του προσκυρούμενου τμήματος ανέρχεται σε 200,00τ.μ.X75,438€/τ.μ =15.087,60€. Εξαιτίας όμως της δουλείας διόδου πού θα εφαρμοσθεί για τη διέλευση του υπάρχοντος αγωγού ομβρίων υδάτων πού διέρχεται από το μέσον του ανωτέρω γηπέδου καθώς και λόγω του μικρού εμβαδού και προσώπου (άλλωστε είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση) η αξία του εν λόγω οικοπέδου μειώνεται αρκετά και ανέρχεται στο ποσόν των 8.000,00€

Συνημμένα διαγράμματα και απόσπασμα χάρτη ΓΠΣ

Η Επιτροπή
(Υπογραφές)

1)

2)

3)

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και διάθεση πιστώσεων

6

A) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2016 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111 , σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

1._ Ο Κ.Α. 00.0471.01 « Λοιπά δυνητικά τέλη (Τ.Α.Π.) » ενισχύεται με ποσό **308,18 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 24.265,67 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $24.265,67 + 308,18 = 24.573,85 €$.

2._ Ο Κ.Α. 00.0514 « Λοιποί φόροι » ενισχύεται με ποσό **247,13 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 27.413,68 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $27.413,68 + 247,13 = 27.660,81 €$.

3._ Ο Κ.Α. 00.2112 « Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ πρωτοβεβαιωμένα το έτος 2017 » ενισχύεται με ποσό **10.227,18 €** διότι βεβαιώθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 157.712,76 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $157.712,76 + 10.227,18 = 167.939,94 €$.

4._ Στον Κ.Α. 00.2115 « Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΠΟΕ πρωτοβεβαιωμένα το έτος 2017 » εγγράφεται ποσό **39.267,79 €** διότι βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν σχετικά έσοδα απο ΤΑΠ .

5._ Ο Κ.Α. 00.0311 με τίτλο : « Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού » ενισχύεται με ποσό **118.016,51 €** διότι βεβαιώθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίστηκε . Τα έσοδα αφορούν την εκκαθάριση της Δ.Ε.Η. για το μήνα Μάιο έτους 2017. Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση **731.288,16 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $731.288,16 + 118.016,51 = 849.304,67 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι : **168.066,79 €** .

Ως προς τα έξοδα:

1._ Στον Κ.Α. 25.6115.01 με τίτλο : « Αμοιβή εκκαθαριστών για λύση και εκκαθάριση του Συνδέσμου ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας » εγγράφεται ποσό **10.974,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης προκειμένου να προχωρήσει η διάλυση του Συνδέσμου Ύδρευσης στον οποίο είναι μέλος και ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού .

2._ Ο Κ.Α. 00.6421 με τίτλο : « Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών » ενισχύεται με ποσό **2.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί να καλυφθούν οι ανάγκες του έτους αφού προέκυψαν μετακινήσεις αιρετών που δεν είχαν αρχικά προϋπολογισθεί . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 3.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $3.000,00 + 2.000,00 = 5.000,00 €$.

3._ Ο Κ.Α. 10.6662 με τίτλο : « Προμήθεια υλικών κεντρικής θέρμανσης κλιματισμού κλπ » ενισχύεται με ποσό **7.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου , αφού προέκυψε βλάβη στο κεντρικό ψυκτικό μηχάνημα του Δημοτικού Καταστήματος Αιγινίου . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 5.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $5.000,00 + 7.000,00 = 12.000,00 €$.

4._ Ο Κ.Α. **20.6662.01** με τίτλο : « **Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αιγινίου**» ενισχύεται με ποσό **8.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε. Αιγινίου αφού πρέπει να ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός της κεντρικής οδού Αιγινίου . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 15.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $15.000,00 + 8.000,00 = 23.000,00 €$.

5._ Ο Κ.Α. **20.6211** με τίτλο : « **Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και Κ.Χ. και παραγωγικής διαδικασίας** » ενισχύεται με ποσό **40.016,51 €** , για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης μηνός Μαΐου 2017 (εκκαθάριση με τη Δ.Ε.Η.) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 131.288,16 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $131.288,16 + 40.016,51 = 171.304,67 €$.

6._ Ο Κ.Α. **20.6041** με τίτλο : « **Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού** » ενισχύεται με ποσό **50.000,00 €** , για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2017 . Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 δεν είχε βγει η νομοθεσία για παράταση συμβάσεων στην καθαριότητα και η σχετική πίστωση δεν είχε προβλεφθεί . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 70.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $70.000,00 + 50.000,00 = 120.000,00 €$.

7._ Ο Κ.Α. **20.6054** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού** » ενισχύεται με ποσό **20.000,00 €** , για να καλύψει τις ανάγκες των εργοδοτικών εισφορών μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2017 . Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 δεν είχε βγει η νομοθεσία για παράταση συμβάσεων στην καθαριότητα και η σχετική πίστωση δεν είχε προβλεφθεί . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 30.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $30.000,00 + 20.000,00 = 50.000,00 €$.
Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο είναι : **137.990,51 €** .

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **140,27 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται: **140,27 + 168.066,79 - 137.990,51 = 30.216,55 €** .

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **30.216,55 €** .

Επίσης προτείνεται να διατεθούν και να ψηφισθούν οι παραπάνω πιστώσεις .

Από την Οικονομική Υπηρεσία
Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα