

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ »
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 03/2011

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, στις 18 / 10 / 2017, ημέρα Τετάρτη, οι :

- 1- Ασλανίδου Αργυρούλα, Δημοτικός Σύμβουλος
- 2- Δούρος Κωνσταντίνος
- 3- Ζυγομαλάς Ιορδάνης

που οριστήκαμε με την 124 / 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν επιτροπή παραλαβής του έργου « **ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ** » αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. **Καραϊσκό Διονύσιο**, Τοπογράφο μηγ/κο και τον ανάδοχοκ. **ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ**και έχοντας υπόψη :

- α. – τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
- β. – τη μελέτη του έργου
- γ. – τον 2^ο και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
- δ. – την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την 17 / 12 / 2015

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες	Ολογράφως
				Αριθμητι κός	
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	μ3	4.476,51	4.476,51	Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι και πενήντα ένα
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	μ3	0,00	0,00	Μηδέν
3	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	2.214,81	2.214,81	Δύο χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα και ογδόντα ένα
4	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	μ3	659,43	659,43	Εξακόσια πενήντα εννιά και σαράντα τρία
N2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	μ3	1.987,00	1.987,00	Χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00 m	μ3	252,56	252,56	Διακόσια πενήντα δύο και πενήντα έξι
6	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D400mm	μμ	81,00	81,00	Ογδόντα ένα
7	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης	μμ	22,00	22,00	Είκοσι δύο

	κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D800mm				
8	Κοιτοστρώσεις περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	μ3	42,95	42,95	Σαράντα δύο και ενενήντα πέντε
N1	Γεωύφασμα διαχωρισμού	μ2	5.038,22	5.038,22	Πέντε χιλιάδες τριάντα οκτώ και είκοσι δύο
9	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	μ3	843,69	843,69	Οκτακόσια σαράντα τρία και εξήντα εννιά
10	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	μ2	5.264,33	5.264,33	Πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα και τριάντα τρία
11	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	μ2	9.665,87	9.665,87	Εννιά χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε και ογδόντα επτά
12	Κατασκευή ερεισμάτων	μ3	19,23	23,36	Είκοσι τρία και τριάντα έξι
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μμ	0,00	0,00	Μηδέν
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	4.480,93	4.480,93	Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα και ενενήντα τρία
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	μ2	3.455,21	3.455,21	Τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε και είκοσι ένα
N3	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U.Ονομαστικής πίεσης 10 at,Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	μμ	94,67	94,67	Ενενήντα τέσσερα και εξήντα επτά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α.- Αρχικός προϋπολογισμός...188.637,96 €.... Έκπτωση .. 13%... Ποσό συμφωνητικού.... 133.426,85 €.....
β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης01/04/2014.....Αποφαση έγκριση δημοπρασίας50/2014
γ.- Υπογραφή σύμβασης30/06/2014.....
δ.- Αρχική προθεσμία.....31/12/2014.....μήνες.
ε.- Παράταση προθεσμίας.....12.....μήνες (.....338/2015.....απόφαση φορέα)
στ.- Περαιώση έργου.....Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα..... Εμπρόθεσμα.....
ζ.- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.).....133.426,85 €.....(με Φ.Π.Α.)164.115,03 €.....

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

- 1.- Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες.....
- 2.- Κατασκευή επιχώματος
- 3.- Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων.....

- 4.-Κατασκευή προσβάσεων.....
- 5.- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών.....
- 6.- Κατασκευή τεχνικών.....
- 7.- Κατασκευή υπόβασης.....
- 8.-Κατασκευή βάσης.....
- 9.-Ασφαλτόστρωση.....
- 10.-Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης.....

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και το χρόνο που πέρασε από την προσωρινή παραλαβή του έργου (απόφαση με αριθμό 353 / 2016 του Δ.Σ.) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί **ΟΡΙΣΤΙΚΗ**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1.-

2.-

3.-

✓ (2)

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και διάθεση πιστώσεων

A) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2016 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111, σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

1._ Ο Κ.Α. 00.0122.01 « Τέλη και δικαιώματα από την Εμποροπανήγυρη Αιγινίου » ενισχύεται με ποσό **13.895,00 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 250.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $250.000,00 + 13.895,00 = 263.895,00 €$.

2._ Ο Κ.Α. 00.0311 με τίτλο : « Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού » ενισχύεται με ποσό **109.589,58 €** διότι βεβαιώθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίσθηκε . Τα έσοδα αφορούν την εκκαθάριση της Δ.Ε.Η. για το μήνα Αύγουστο έτους 2017. Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 1.103.546,80 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $1.103.546,80 + 109.589,58 = 1.213.136,38 €$.

3._ Ο Κ.Α. 00.0471.01 « Λοιπά δυνητικά τέλη (ΤΑΠ) » ενισχύεται με ποσό **4.924,00 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 27.209,15 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $27.209,15 + 4.924,00 = 32.133,15 €$.

4._ Ο Κ.Α. 00.0514 « Λοιποί φόροι » ενισχύεται με ποσό **4.451,78 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 30.372,01 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $30.372,01 + 4.451,78 = 34.823,79 €$.

5._ Ο Κ.Α. 00.1512 « Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. » ενισχύεται με ποσό **13.732,85 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 40.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $40.000,00 + 13.732,85 = 53.732,85 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι : **146.593,21 €** .

Ως προς τα έξοδα:

1._ Από τον Κ.Α. 25.6644 με τίτλο : « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες » μεταφέρεται πίστωση ποσού **3.000,00 €** διότι δεν θα πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη το έτος 2017 .

2._ Από τον Κ.Α. 25.6254 με τίτλο : « Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού » μεταφέρεται πίστωση ποσού **1.000,00 €** διότι δεν απαιτείται όλο το ποσό για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 3.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $3.000,00 - 1.000,00 = 2.000,00 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι : **4.000,00 €** .

Ως προς τα έξοδα:

1._ Ο Κ.Α. 20.6041 με τίτλο : « Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού » ενισχύεται με ποσό **70.000,00 €** , για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2017 (συνολικά 18 άτομα) . Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 δεν είχε βγει η νομοθεσία για παράταση συμβάσεων στην καθαριότητα και η σχετική πίστωση δεν είχε προβλεφθεί . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 160.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $160.000,00 + 70.000,00 = 230.000,00 €$.

- 2._ Ο Κ.Α. **20.6054** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού** » ενισχύεται με ποσό **25.000,00 €** , για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2017 (συνολικά 18 άτομα (. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 δεν είχε βγει η νομοθεσία για παράταση συμβάσεων στην καθαριότητα και η σχετική πίστωση δεν είχε προβλεφθεί . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 50.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $50.000,00 + 25.000,00 = 75.000,00 €$.
- 3._ Ο Κ.Α. **20.6211** με τίτλο : « **Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και Κ.Χ. και παραγωγικής διαδικασίας** » ενισχύεται με ποσό **14.589,58 €** , για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης μηνός Αυγούστου 2017 (εκκαθάριση με τη Δ.Ε.Η.) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 385.546,80 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $385.546,80 + 14.589,58 = 400.136,38 €$.
- 4._ Ο Κ.Α. **25.6162** με τίτλο : « **Μικροβιολογικός έλεγχος ύδατος** » ενισχύεται με ποσό **4.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου όλων των αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 12.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $12.000,00 + 4.000,00 = 16.000,00 €$.
- 5._ Ο Κ.Α. **30.6682** με τίτλο : « **Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (αλάτι)** » ενισχύεται με ποσό **7.800,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αφού στις αρχές του έτους δαπανήθηκε μεγάλο ποσό για προμήθεια αλατιού λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 17.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $17.000,00 + 7.800,00 = 24.800,00 €$.
- 6._ Ο Κ.Α. **30.7135.02** με τίτλο : « **Προμήθεια πινακίδων , σημάτων ΚΟΚ κλπ** » ενισχύεται με ποσό **5.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αφού πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία αρκετά μεγάλη προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ κυρίως για χώρους έξω από σχολικά συγκροτήματα . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 5.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $5.000,00 + 5.000,00 = 10.000,00 €$.
- 7._ Ο Κ.Α. **35.6051.02** με τίτλο : « **Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μόνιμων υπαλλήλων** » ενισχύεται με ποσό **250,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του έτους . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 1.100,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $1.100,00 + 250,00 = 1.350,00 €$.
- 8._ Ο Κ.Α. **35.6692** με τίτλο : « **Προμήθεια σπόρων , φυτών και δενδρυλλίων** » ενισχύεται με ποσό **2.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του έτους . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 5.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $5.000,00 + 2.000,00 = 7.000,00 €$.
- 9._ Ο Κ.Α. **70.6662.01** με τίτλο : « **Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών για τη Δ.Ε. Αιγινίου** » ενισχύεται με ποσό **5.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του έτους . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 14.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $14.000,00 + 5.000,00 = 19.000,00 €$.
- 10._ Ο Κ.Α. **10.7133** με τίτλο : « **Προμήθεια επίπλων και σκευών** » ενισχύεται με ποσό **3.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του έτους . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 10.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $10.000,00 + 3.000,00 = 13.000,00 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο είναι : **136.639,58 €** .

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **576,50 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται: **146.593,21 + 4.000,00 + 576,50 – 136.639,58 = 14.530,13 €**.

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **14.530,13 €**.

Επίσης προτείνεται να διατεθούν και να ψηφισθούν οι παραπάνω πιστώσεις .

**Από την Οικονομική Υπηρεσία
Η Προϊσταμένη**

Πατσιούρα Παγώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Τ.Κ. 60300

Αρ Πρωτ 12136/10-10-2017

Να σταλεί μόνο με email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 33630

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδ. : 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Μπιτούνη
Τηλέφωνο : 213 1364704
FAX : 213 1364713

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της υπ' αριθμ. 33629/06-10-2017 Απόφασης: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» του Υπουργού Εσωτερικών.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω9ΠΔ465ΧΘ7-ΨΓΡ η υπ' αριθμ. 33629/06-10-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Φ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δικαιούχους Δήμους
Γρ. Δημάρχων
2. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ. 101 74 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΥΡΙΜΙΣ

Εξόφληση 00. 1219.02 Επικοινωνία - Εξόφληση + 132.564,47
Διαδικασία εξόφλησης
Εξόφληση 30. 8115 Διάφορα έξοδα 00Ε + 132.364,47
00. 6492 Διάφορα έξοδα 00Ε + 200,00



ΑΔΑ: Ω9ΠΔ465ΧΘ7-ΨΓΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μπιτούνη
Τηλ.: 213 1364704

Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 33629

ΘΕΜΑ: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α') «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθμ. 30307/11-9-2017 (ΦΕΚ 3249 Β') Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
6. Τα επιμέρους Αιτήματα επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017, των δικαιούχων φορέων.
7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κέντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως **9.369.219,24€** στους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων τους από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, με χρέωση του

λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Α/Α	ΚΩΔ. ΤΠΔ	ΟΤΑ	ΝΟΜΟΣ	Α.Π. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ
1	59809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	35577/27-06-2017	159.592,85
2	52205	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	31722/26-06-2017,31723/26-06-2017	892.001,35
3	58209	ΚΥΘΝΟΥ	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	2456/19-09-2017	325.968,80
4	58206	ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	ΚΥΚΛΑΔΩΝ	16591/29-06-2017	57.661,60
5	56101	ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	ΠΙΕΡΙΑΣ	3638/11-04-2017,10548/13-09-2017	132.564,47
6	59306	ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟΥ	4184/30-03-2017,13436/19-09-2017	282.453,92
7	50710	ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	7689/27-06-2017	251.042,99
8	56411	ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	9342/23-06-2017	7.267.933,26
ΣΥΝΟΛΟ					9.369.219,24

Για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους από τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολές Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 30307/11.09.2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο για την άμεση απόδοσή τους.

Τα ανωτέρα ποσά εγγράφονται με αναμόρφωση, στον προϋπολογισμό εσόδων οικονομικού έτους 2017 των δικαιούχων Δήμων, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 «Λουτές επιχορηγήσεις».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ως πίνακας δικαιούχων
Γρ. Δημάρχων
2. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ.101 74 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης και
Αναπτ. Πολιτικής
4. Δ/ση Οικον.& Αναπτ. Πολιτικής
5. Δ/ση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ (προς ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

**Αιγίνιο 18-10-2017
Αριθ.Πρωτ. -12626-**

Ταχ.Δ/ση : ΑΙΓΙΝΙΟ
Πληροφορίες: Παγώνα Πατσιούρα
Τηλ. : 2353350121
Fax. : 2353022990
e - mail : aiginio@otenet.gr

**Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου
Δήμου Πύδνας Κολινδρού
Τ.Κ. 60300 Αιγίνιο**

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών .

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω εργασιών – υπηρεσιών :

1. Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς .
2. Παροχή υπηρεσίας κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου στη Δ.Κ. Αιγινίου
3. Παροχή υπηρεσίας κατασκευής μεταλλικών στυλίσκων για λάμπες .
4. Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου (Νεανική Βραδιά)
5. Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου (Συναυλία με τους COSA MOSTRA) .
6. Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου (Συναυλία με το Θρακόμελο) .
7. Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου (Μουσική Παράσταση με τον Διογένη Δσκάλου και τους MONIE & MONIE CONNIENTE) .
8. Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου (Εγκαίνια)
9. Παροχή υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου στις 13/9/2017 & 15/9/2017 .
10. Εργασίες για την πρόληψη ζημιών και καταστροφών στη Δ.Ε. Αιγινίου (Πολιτική Προστασία)
11. Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου
12. Εργασίες τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων αποχέτευσης

**Η Προϊσταμένη
Οικονομικής Υπηρεσίας**

Πατσιούρα Παγώνα